ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: BALKANIJA DOO Д.О.О. БАЛКАНИЈА НОВИ САД

ОБЈЕКАТ: BRZA TRUCA BG – NS – SU

МЕСТО: KISAČ 89+984

ИНВЕСТИТОР: CCECC

BATAJNIČKI DRUM 3

11080 ZEMUN

ДАН: UTORAK ДАТУМ: 26.09.2023. 1

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 12 до 16 укупно 4 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I			2		2	—
II						
III						

Температура / Време

У ____ час ____ C° (сунчано, облачно, киша)

У ____ час ____ C° (брзина ветра)

У ____ час ____ C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

DANA 26.09.2023. GODINE – NARUČILAC CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION (CCECC) BALKAN OGRANAK BEOGRAD UVODI U POSLO IZVOĐAČA RADOVA – BALKANIJA DOO NOVI SAD, PO UGOVORU OD 20.09.2023. (PO PONUDAMA 415, 416, 417, 439, 503 i 504/2023) NA IZVOĐENJU RADOVA FABRANJA, PROMAJE I UGRADNJE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA OBJEKTIMA BRZA PRUGA BEOGRAD – NOVI SAD – SUBOTICA, STACIONAŽA 89+984, KISAČ.

IZVOĐAČU JE PREDATA SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:

– SAOBRAĆAJNI PROJEKAT BRZE PRUGE BEOGRAD – NOVI SAD – SUBOTICA BR. 8.2.1.2. KOJI JE IZRADIO CIP SAOBRAĆAJNI INSTITUT.

ISPRED NARUČIOCA PRISUTNA JE DRAGOSLAVA ĐORĐEVIĆ, A ISPRED IZVOĐAČA DIPL. ING. EL-TEHN. SLOBODAN PEJAČIĆ i ROBERT ANTIĆEVIĆ.

IZVOĐAČ JE PREDAO NARUČIOCU SLEDEĆE:

– REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA PREDRAG M. MITOŠEVIĆ, BR. LICENCE 470 5124 04 – ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] Предраг М. Митошевић 47051404

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] Инжењерска комора Србије Бранко Ј. Грбић

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА БАЛКАНИЈА ДОО

ОБЈЕКАТ БРЗА ПРУГА БЕОГРАД–БУДИМПЕШТА

МЕСТО КИШАЧ 89+984

ИНВЕСТИТОР ССЕСС

БАТАЈНИЦКИ ДРУМ 3

11080 ЗЕМУН

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 10.05.2024.

2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5				5	РИТПАЦ И МАШИНА ЗА ОБЛЕЗАВАЊЕ
II						
III						

Температура

У ____час____ C°

У ____час____ C°

У ____час____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПО УСМЕНОМ НАЛОГУ НАРУЧИОЦА ОД 08.05.2024. ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДАНА 10.05.2024. ИЗВРШИО РАДОВЕ ОБЕЛЕЖАВАЊА ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У КИШАЧУ, НА СТАЦИОНАЖИ 89+984 БРЗЕ ПРУГЕ. ИЗВРШЕНО ЈЕ РАЗМЕРАВАЊЕ, ТАЧКАСТО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, А ПОТОМ И ФАРБАЊЕ ПУТАРСКОМ БОЈОМ: МЕЂУПРУЖНА БЕЛА СИГНАЛНА ЛИНИЈА D=12 cm И D=10 cm НА БИЦИКЛИСТИЧКОЈ СТАЗИ; ИСПРЕКИДАНА 1+1 D=10 cm НА БИЦИКЛИСТИЧКОЈ СТАЗИ, ПЕШАЧКИ И БИЦИКЛИСТИЧКИ ПРЕЛАЗИ, СТРЕЛИЦЕ И ПИКТОГРАМИ БИЦИКЛИСТЕ. СВИ РАДОВИ ИЗВЕДЕНИ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА, УПУТСТВИМА НАДЗОРА И НОВОДОСТАВЉЕНИМ ПРОЈЕКТОМ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА BALKANIJA DOO.
ОБЈЕКАТ BRZA PRUGA DG-NS-FR
МЕСТО KIĆ 89+984

ИНВЕСТИТОР CCECC
BATAJNIČKI DRUM 3
11080 ZEMUN

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 15.05.2024. 3

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 08 до 16 укупно 8 часова
II смена од _____ до _____ укупно _____ часова
III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3				3	KOMBI VOZILO
II						
III						

Температура
У _____ час _____ C°
У _____ час _____ C°
У _____ час _____ C°

Време
_____ (сунчано, облачно, киша)
_____ (брзина ветра)
_____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ISKOP RUPA I UGRADJA SAOBRAĆAJNIH STUBOVA U BETONSKI TEMELJ. PREMA NALOGU NADZORNOG ORGANA, OSE STUBOVA SU UMANJENE 1,3 DO 1,4 m OD IVICE KOLOVOZA OSE OD KOJE SE TO MOGUĆE. UGRAĐENA POLOVINA PREDVIĐENIH STUBOVA.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

БАЛКАНИЈА ДОО ССЕСС

ОПИС РАДА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА БАЛКАНИЈА ДОО

ОБЈЕКАТ БАЗА ПРУЋА BB-NS-SU

МЕСТО ЈАШАЋ 87 ВАЉЕВО

ИНВЕСТИТОР ССЕСС

БАТАЈНИЦКИ ДРУМ 3

11080 ЗЕМУН

ДАН Петак ДАТУМ 17.05.2024. 4

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3				3	КОМБИ возило
II						
III						

Температура

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ISKOP RUPA I UGRADJA SAOBRAĆAJNIH STUBOVA U BETONSKI TEMELJ, DRUGA FAZA STUBOVA. MONTAŽA ZNAKOVA - MONTIRANO 1/2 SVIH ZNAKOVA.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПИС РАДА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА БАЛКАНИЈА ДОО

ОБЈЕКАТ БРЗА ПРУГА БГ – НС – ЅИД

МЕСТО КИШАЧ 89+984

ИНВЕСТИТОР ССЕСС

ЗРЕЊАНИНСКИ ДРУМ 3

НОВО ВЕЛИКО

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 03.06.2024. 5

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3				3	КОМБИ ВОЗИЛО
II						
III						

Температура

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА ПРЕОСТАЛИХ СТОВРАЧАЈНИХ ЗНАКОВА И ТАБЛИ НА ИЗРАЂЕНЕ СТУБОВЕ, ПРЕМА НАЛОГУ НАРУЧИОЦА, ДОЊА ИВИЦА ДОЊЕГ ЗНАКА/ТАБЛЕ СЕ ПОСТАВЉА НА 1,1м ВИСИНЕ ОД НИВОА КОЛОВОЗА, КАКО ВАН НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, ТАКО И У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ВАН ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА, А НА НАЈМАЊЕМ 2,2м НА ПЕШАЧКИМ ПОВРШИНАМА. ПОСТАВЉЕНИ СУ СВИ ПРЕОСТАЛИ ЗНАКОВИ/ТАБЛЕ И ТИМЕ ЈЕ КОМПЛЕТНО ЗАВРШЕН ПОСАО ОКО ИЗРАДЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДЕОНИЦИ 89+984 БРЗЕ ПРУГЕ ПРЕМА НОВО ДОСТАВЉЕНОЈ ПРОЈЕКТНОЈ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

Д.О.О. БАЛКАНИЈА НОВИ САД

Предраг М. Милошевић